



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

**MARCHES PUBLICS**  
**AVENANT N° 02**

**EXE10**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

COMMUNE DE GIBERVILLE  
Esplanade Raymond Collet - 14730 GIBERVILLE  
02 31 35 74 74 – accueil@giberville.fr

**B - Identification du titulaire du marché public**

SAS COURTIN  
22 rue du Long Douet  
14760 Bretteville sur Odon  
T. 02 31 73 05 05  
accueil@sascourtin.fr  
SIRET 421 287 764 00011

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

REHABILITATION DE L'ANCIENNE ECOLE PASTEUR DE GIBERVILLE EN MEDIATHEQUE,  
SALLE D'ACTIVITES ET CASES COMMERCIALES

**LOT 10 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-211403019-20251117-251117-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/11/2025

- Date de la notification du marché public : 25 avril 2024
- Durée d'exécution du marché public : 18 MOIS
- Montant initial du marché public :
- Taux de la TVA : 20 %
  - Montant HT : 171 665.93 € HT
  - Montant TTC : 205 999.12 € TTC
- Montant du marché public après avenant 01 :
- Taux de la TVA : 20 %
  - Montant HT : 178 857.77 € HT
  - Montant TTC : 214 629.32 € TTC

## D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

OBJET :

- MOINS VALUE : DEVIS 5183 du 17/09/2025

DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
SUPPRESSION DE LA GTB				
Ensemble d'automates et contrôleur pour reprise des défauts des différents équipements. suivant CCTP.	ens	-1,00	4 671,70 €	- 4 671,70 €
Prestations de programmation, imagerie, intégration des vues, suivant CCTP	ens	-1,00	11 217,00 €	- 11 217,00 €
Mise en service, essais, formation des utilisateurs.	ens	-1,00	1 343,40 €	- 1 343,40 €
Régulation chaufferie	ens	1,00	3 944,20 €	3 944,20 €
Régulation terminale par zone dans la médiathèque	ens	1,00	3 380,80 €	3 380,80 €

MONTANT HT - 9 907,10 €  
TVA 20% - 1 981,42 €  
MONTANT TTC - 11 888,52 €

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

☐ Non

☒ Oui


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 9 907.10 € HT
- Montant TTC : - 11 888.52 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : - 1.58 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 168 950.67 € HT
- Montant TTC : 202 740.80 € TTC

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Simon COURTIN Président	Bretteville s/Odon le 06/10/2025	 COURTIN Chauffage Climatisation Plomberie 14760 BRETTEVILLE SUR ODON Tél : 02 31 73 05 05 - Fax : 02 31 73 06 07 E-mail : accueil@sarkcourtin.fr

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A: Giber ville... , le 17 novembre 2025

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.