



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 02

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNE DE GIBERVILLE
Esplanade Raymond Collet - 14730 GIBERVILLE
02 31 35 74 74 – accueil@giberville.fr

B - Identification du titulaire du marché public

GUERIN PEINTURES RENOVATION
Parc d'activités des Rives de l'Odon
491 Avenue du Parc
14790 MOUEN
T. 02 31 35 16 42
contact@guerinpeinturesrenovation.fr
SIRET 811 914 902 00028

C - Objet du marché public

Objet du marché public:

REHABILITATION DE L'ANCIENNE ECOLE PASTEUR DE GIBERVILLE EN MEDIATHEQUE,
SALLE D'ACTIVITES ET CASES COMMERCIALES

LOT 09 : PEINTURE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-211403019-20251117-251117-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/11/2025

- Date de la notification du marché public : **25 avril 2024**
- Durée d'exécution du marché public : **18 MOIS**
- Montant initial du marché public :
- Taux de la TVA : **20 %**
 - Montant HT : **27 154.26 € HT**
 - Montant TTC : **32 585.11 € TTC**
- Nouveau montant du marché public après avenant 01 :
- Taux de la TVA : **20%**
 - Montant HT : **29 550.13 € HT**
 - Montant TTC : **35 460.16 € TTC**

D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

OBJET :

- PLUS VALUE : DEVIS Référence 6296 du 22/09/2025

DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
Prestations supplémentaires de peinture	ft	1,00	2 650,00 €	2 650,00 €

MONTANT HT	2 650,00 €
TVA 20%	530,00 €
MONTANT TTC	3 180,00 €

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐ Non

☒ Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 2 650.00 € HT
- Montant TTC : 3 180.00 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : + 18.58 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 32 200.13 € HT
- Montant TTC : 38 640.16 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
M.MASSELIS Fabien - Président de la SAS	A Mouen, Le 08/10/2025	Fabien MASSELIS <small>Signature numérique de Fabien MASSELIS Date : 2025.10.08 12:12:57 +02'00'</small>

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice


Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Giberulle... , le 17 novembre 2025

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

D E V I S		<div>VILLE DE GIBERVILLE</div> <div>Esplanade Raymond Collet</div> <div>14730 GIBERVILLE</div>
Edité à MOUEN, le 23 septembre 2025		
Référence :00006296 Conçu le :22/09/25		
Objet du devis		
Transformation d'une ancienne école en médiathèque & salle polyvalente, rue Pasteur 14730 GIBERVILLE.		
Travaux supplémentaires N°2.		

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	LOT N°09 - PEINTURE				
1.1	OUVRAGES EXTERIEURS				
1.1.1	Prestation supplémentaire de peinture.	FT	1,0000	2 650,000	2 650,00
	Sous-total OUVRAGES EXTERIEURS				2 650,00
	Sous-total LOT N°09 - PEINTURE				2 650,00

Total H.T.	2 650,00
Total T.V.A : 20 %	530,00
Total T.T.C.	3 180,00
Net à payer (Euro)	3 180,00

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 0 %.

A : le : / /

Mode de Règlement :

Signature Entreprise

Devis N° 00006296

Bon pour Accord.

Signature Client :

